



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพิชัย โทร ๐๕๕-๘๓๒๐๓๕ ต่อ ๑๒๑-๒, ๑๐๔

ที่ อต ๐๐๒๗.๓๐๑/ ๒๕๖๒

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

พร้อมขออนุมัตินำผลสรุปการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัย

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย

เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

เนื่องด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพิชัย ได้จัดทำรายงานผล การจัดซื้อจัดจ้าง และการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ และเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป

ข้อพิจารณา

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมขออนุมัตินำผลสรุปการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัยทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัยต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสมบัติ ทั้งรอด)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ความเห็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย

เห็นชอบ

(นายทศนาถ อำพนนวรรตน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย



รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

จัดทำโดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลพิชัย
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

คำนำ

โรงพยาบาลพิชัย ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดำเนินการโดยส่วนงานพัสดุ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity And Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์งบประมาณภาพรวมของหน่วยงานจำแนกตามวิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์ เชนปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุง ประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โรงพยาบาลพิชัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ แก่หน่วยงานและผู้สนใจและขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ

โรงพยาบาลพิชัย

พฤศจิกายน ๒๕๖๒

สารบัญ

	หน้า
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง	๑
การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๓
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด ในการดำเนินงาน	๔
การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ	๔
แนวทางการแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๕

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ของโรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

.....

โรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการจัดซื้อเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างร้อยละของแผนงาน โครงการที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งนี้เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าเสี่ยงในการทุจริต และเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลวิเคราะห์เชิงประมาณ ปัญหาอุปสรรคข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ และแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โรงพยาบาลพิชัย ได้กำหนดการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด ๒๒ แผนงานโครงการ จำนวน ๖๘๔ ครั้ง ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แผนงานคิดเป็น ๑๐๐ % ได้รับจัดสรรงบประมาณแยกเป็น งบดำเนินงาน ๑๙,๒๑๖,๕๐๗.๐๒ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายจริง ๑๐,๘๖๘,๓๙๙.๙๘ บาท งบลงทุน ๑,๑๒๕,๐๐๐ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายจริง ๓,๒๖๑,๒๑๘.๖๔ บาท

ตารางที่ ๑-๓ จัดซื้อจัดจ้างตามรายหมวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

วัสดุทั่วไปและครุภัณฑ์				
รายการ	งบประมาณ	จัดซื้อจริง	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ
บริโภค	605,000	604,054	99.85	946
งานบ้านงานครัว	479,730	473,661	98.74	6,069
สำนักงาน	1,029,359	1,021,876.50	99.28	7,482.50
ไฟฟ้าและวิทยุ	308,000	307,938	99.98	62
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,200,000	1,126,582.30	94	73,417.70
คอมพิวเตอร์	680,000	679,480	99.99	520
เกษตร	6,000	5,152	86	848
วัสดุก่อสร้าง	244,000	166,700.65	68.32	77,299.35
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-
วัสดุวิทยาศาสตร์	8,028,728.70	118,000	1.46	7,910,728.70
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-
เครื่องแต่งกาย	17,000	16,200	96	800

จ้างซ่อม,จ้างเหมา,ค่าบริการอินเทอร์เน็ต และค่าเบี้ยประกันภัยรถ				
รายการ	งบประมาณ	จัดซื้อจริง	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	69,400	67,590		1,810
ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	564,000	562,699.50		1,300.50
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์	131,630	131,588.09		4,191
จ้างเหมากำจัดปลวก	230,000	22,9000		1,000
จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	200,000	184,950		15,050
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสถานที่	443,060	237,910		205,150
จ้างเหมาขนขยะ	160,000	145,656		14,344
จ้างเหมาเปลี่ยนน้ำยาดับเพลิง	30,000	3,750		26,250
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	200,000	152,729.66		47,270.34
ซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	64,000	63,344		656
จ้างเหมาเขียนแบบ	12,000	12,000		-
จ้างเหมาตัดเย็บเข็มขัดนิรภัย	20,000	20,000		-
จ้างเหมาตัดต้นไม้	14,000	14,000		-
จ้างเหมาปรับปรุงโปรแกรม	30,000	27,000		3,000
งบค่าเสื่อม	1,102,266.59	1,102,266.59		-
บริการระบบติดตามยายพาหนะ	14,400.00	14,400.00		-

เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์				
รายการ	งบประมาณ	จัดซื้อจริง	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ
เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	3,634,315	3,631,373.28		2,941.72
วัสดุเวชกรรม	336,285	336,285		-

จากตารางที่ ๑-๓ การจัดซื้อจัดจ้างที่แยกเป็นรายหมวด เป็นการซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๖๘๔ แผนงานโครงการ และไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก ยกเว้นค่าสาธารณูปโภค ข้อมูลสรุปจากตารางพบว่าประมาณการจ่ายทั้งหมด ๒๐,๓๔๑,๕๐๗ บาท ใช้จ่ายจริง ๑๔,๑๒๙,๖๑๘.๖๒ บาท ประหยัดงบประมาณ ๘,๔๐๔,๑๓๖.๘๑ บาท

๑.๑ ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละของจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (โครงการ)	ร้อยละ
๑.วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	๐ โครงการ	๐
๒.วิธีการคัดเลือก	๐ โครงการ	๐
๓.วิธีเฉพาะเจาะจง	๖๘๔ โครงการ	๑๐๐
รวม	๖๘๔ โครงการ	๑๐๐

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงพยาบาลพิชัย ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีทั้งหมด ๖๘๔ แผนงาน/โครงการจำนวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๖๘๔ ครั้ง พบว่าจำนวนการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุดคือ วิธีการเฉพาะเจาะจง จำนวน ๖๘๔ ครั้ง คิดเป็น ๑๐๐%

๑.๒ ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ ๓ แสดงร้อยละงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (โครงการ)	ร้อยละ
๑.วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	๐ โครงการ	๐
๒.วิธีการคัดเลือก	๐ โครงการ	๐
๓.วิธีเฉพาะเจาะจง	๑๐,๘๖๘,๓๙๙.๙๘	๑๐๐
รวม	๑๐,๘๖๘,๓๙๙.๙๘	๑๐๐

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

๒.๑ การจัดทำแผนในระยะเวลาที่จำกัดมีผลความเสี่ยงที่จะอาจจะเกิดข้อผิดพลาดและไม่ครอบคลุมกับความต้องการของหน่วยงานที่แท้จริง

๒.๒ ในการจัดทำแผนงาน/โครงการเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติใช้เวลาในการดำเนินการเป็นเวลานานมาก อาจทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จัดทำขึ้น

๒.๓ หนังสือแจ้งจัดสรรระดับเขต/ระดับจังหวัด มีการแจ้งให้หน่วยงานที่ล่าช้า มีการแจ้งให้หน่วยบริการไม่ชัดเจนและรายละเอียดไม่ชัดเจน มีการขอแบบร่างด่วนแบบฟอร์มมีการปรับเปลี่ยนบ่อยทำให้การรายงานไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องการ

๒.๔ การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงกับจำนวนเงินที่แจ้งจัดสรรคือจัดทำแผนใช้เงินทั้งปีแต่เงินจัดสรรจัดสรรเป็นรายงวด

๓. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน

๓.๑ การยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีปัญหาการเรียนรู้ และการทำความเข้าใจในรายละเอียดของ พ.ร.บ. ที่ซับซ้อน การตีความของระเบียบทำให้การปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ใหม่ดำเนินการล่าช้า

๓.๒ การแจ้งดำเนินการในเรื่องการจัดแผน และระยะเวลาในการดำเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้

๓.๓ การแจ้งการจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้า ทำให้การจัดเตรียมจัดทำแผนงาน/โครงการ งบดำเนินงาน เกิดความล่าช้าส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันในไตรมาสที่ ๑

๓.๔ การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนดไว้เนื่องจากทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีให้เสนออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินทั้งปีงบประมาณแต่จำนวนที่ได้รับจัดสรรทางจังหวัดแบ่งการจัดสรรเงินเป็น ๒ งวด ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงแผน

๓.๕ โรงพยาบาลพิชัยมีการปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างมีทำให้มีผลกับระยะเวลาในการจัดหาพัสดุ

๓.๖ ความซับซ้อนของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ทำให้เกิดความล่าช้า

๔. ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ๒๙ แผนงานโครงการ สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยเฉลี่ย ๑๐๐% โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้จำนวน ๘,๔๐๑,๑๓๖.๘๑ บาท นอกจากนี้โรงพยาบาลพิชัย มีการดำเนินการในเรื่องการประหยัดงบประมาณภายในหน่วยงานด้วยดังนี้

๔.๑ การดำเนินการคำนึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า คุ่มทุน มีมาตรการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน และลดค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และใช้ทรัพยากรในหน่วยงานในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๔.๒ มีการนำกระดาษ Recycle มาใช้ในการจัดทำเอกสารทั่วไปเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ

๔.๓ หน่วยงานมีการส่งหนังสือราชการทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้ รพ.สต.ในสังกัดโรงพยาบาลพิชัย และส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีเสนอผู้บริหารเอง

๕. แนวทางการแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการพัฒนาในปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๒

๕.๑ วิเคราะห์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๖๖๒ ว่าหมวดการจัดซื้อจัดจ้างไหนมีความจำเป็นในหน่วยงานและหมวดไหนที่ต้องดำเนินการปรับแก้ไขแล้วนำมาวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างในปีถัดไป

๕.๒ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ครอบคลุมการใช้จ่ายจริงของหน่วยงาน

๕.๓ การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ดำเนินการทันทีหลังจากได้รับหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากระยะเวลาในการตรวจสอบแผนในระดับจังหวัดใช้เวลานาน

๕.๔ ให้ดำเนินการจัดทำแผนเพื่อขออนุมัติตามจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างตรงตามแผนที่วางไว้

๕.๔ การเพิ่มทักษะในการใช้งานในระบบ e-GP เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการใช้งานลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

หลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์

ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัย EB ๑

WWW.pichaihos.com

หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงานของโรงพยาบาลพิชัย (ITA.)

ปี 2563

- คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปิดประกาศและปลดประกาศฯ
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
- สขร1 เดือน กันยายน 2562
- สขร1 เดือน ตุลาคม 2562
- หนังสือแจ้งเวียนประกาศสาธารณสุข
- บันทึกรายงานผลข้อมูลจัดซื้อ-จัดจ้าง ปี 2562
- รูปเล่มการรายงาน ผลวิเคราะห์การจัดซื้อ-จัดจ้าง 2562
- กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
- แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลพิชัย

Categories

- Events (2)
- News (2)
- public relation (1)
- ไม่มีหมวดหมู่ (20)

www.pichaihos.com/wp-content/uploads/2019/12/รูปเล่มรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

17:46
22/03/2563



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลพิชัย สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลพิชัย สสจ.อุดรดิตถ์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลพิชัย สสจ.อุดรดิตถ์	
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพิชัย	
วัน/เดือน/ปี 12 พ.ย. 2562	
หัวข้อ รายงานสรุปผลกิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562	
รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ① ข้อมูลคณบดี ② ข้อมูลฝ่ายปกครอง/วิชาการ ③ ข้อมูลที่สามารถในกรมการปกครอง ④ ข้อมูลที่ใดใดในหน่วยงาน กรมการปกครอง อื่นๆ	
หมายเหตุ	
ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล (นายสมบัติ ทังรอด)	ผู้อนุมัติรับรอง (นายณรงค์ พิมพา)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
วันที่ 12 พ.ย. 2562	วันที่ 12 พ.ย. 2562
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ (นายสุวิน บุญเสื่อ) ตำแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร์..... วันที่ 12 พ.ย. 2562	