



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพิชัย โทร. ๐ ๕๕๘๓ ๒๑๐๐ ต่อ ๑๓๑

ที่ อต ๐๐๓๒.๓๐๖/๕๘๖

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัตินำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม
ประกาศบนเว็บไซต์โรงพยาบาลพิชัยและปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

เรื่องเดิม

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพิชัย ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขยายการรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID - ๑๙ ที่มีอาการจนถึงระยะวิกฤติ

ข้อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพิชัย จึงเรียนว่าเห็นควรพิจารณาดำเนินการดังนี้

- ๑) ลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม
- ๒) อนุญาตให้เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัยและปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

(นายอานนท์ ทองแย้ม)

เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติ

(นายทศนาถ อำพนนวรรตน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอลับแล อต ๕๓๑๓๐

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขยายการรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID-๑๙ ที่มีอาการจนถึงระยะวิกฤติ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนที่ ๒๐๓๗ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๒. แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจงและวิธี e-Bidding จำนวน ๒ ฉบับ

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วย
บริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขยายการรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID-๑๙ ที่มีอาการจนถึง
ระยะวิกฤติ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๕,๓๖๓,๐๙๑,๕๐๐ บาท (ห้าพันสามร้อยหกสิบสามล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย
บาทถ้วน) และคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีมติอนุมัติและเห็นชอบตาม
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลั่ง
กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๔
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยอนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการ
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ พิจารณาแล้ว จึงขอแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ดำเนินการบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานที่ได้รับแจ้งจัดสรรสามารถดำเนินการทางพัสดุได้จนถึงขั้นตอนลงนามในสัญญา ซึ่งสามารถลงนามได้หลังจากได้รับแจ้งโอนงบประมาณแล้ว โดยให้ดำเนินการตามแนวทางในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ขอให้ส่งข้อมูลการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบาลิซ้อย จังเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

[Handwritten signature]

DATE: 11/10/2019

ได้รับอนุมัติ 5 มาตรการ

[illegible]

ขอแสดงความนับถือ

ke.

(นายเกษม ตั้งเกษมสำราญ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

- (ตัว ก ข ง. มีภาพแล้ว) (ละลิต)

3 June 2018

1327 09.0045.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

โทร ๐ ๒๖๖๖

ମାତ୍ର ୦.୫୫୫୫ ଟଙ୍କାରେ ୩୦ ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ମାତ୍ର

โทรสาร : ๐๖-๒๕๔๗๙๓๘
โทร : ๐๖-๒๕๔๗๙๓๘
โทรสาร : ๐๖-๒๕๔๗๙๓๘

โปรดส่งเอกสารนี้กลับมายังที่
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban.utt@moph.go.th

ผู้รับผิดชอบงาน นายณัฐกร อุปกิจ โทร ๐๘๑-๐๓๘๕๓๔๐

(นายอานนท์ ทองรัมย์)

เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

(นายทศนาถ อ้าพนนวรรตน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุ
ตอบ

~~2m~~ ~~2m~~

(นายทศนาถ อธิพนมวร)

30

- 2 2.2. 2565

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๓/ ๕๐๗๗



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่เลขที่ ๒๓๑๙

วันที่ ๒๕ กพ. ๒๕๖๕

เวลา ๑๑.๐๖ น.

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๐๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขยายการรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการจนถึงระยะวิกฤต

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

รับเลขที่ ๓๑๐

วันที่ ๒๕ กพ. ๒๕๖๕

๑๑.๑๔ น.

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอคำขอเงินกู้ สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขยายการรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการจนถึงระยะวิกฤต ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีมติอนุมัติและเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยอนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขยายการรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการจนถึงระยะวิกฤต วงเงินรวมทั้งสิ้น ๕,๓๖๓,๐๙๑,๕๐๐ บาท (ห้าพันสามร้อยหกสิบสามล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้ว จึงขอแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขยายการรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการจนถึงระยะวิกฤต วงเงินรวมทั้งสิ้น ๕,๓๖๓,๐๙๑,๕๐๐ บาท (ห้าพันสามร้อยหกสิบสามล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้กับหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ดำเนินการบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทาง ดังนี้

๑. ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน

๒. ดำเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวกับการพัสดุได้ทันที หลังจากที่มีมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการ แต่จะใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผู้กักเงินได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรเงินจากสำนักงานงบประมาณแล้ว

๓. ดาวน์โหลดบัญชีจัดสรร ได้ที่ www.phdb.moph.go.th → การสนับสนุนงบประมาณ ส่วนภูมิภาคสังกัด สป. → งบลงทุน → งบประมาณอื่นๆ → ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หรือดาวน์โหลดรายละเอียดตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

๔. จัดทำ...

2015 2016 2017

แบบฟอร์มแผนการดำเนินงาน วิธี E-bidding มบ.วินบุรีเพื่อแก้ปัญหา ย่อยยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายการ.....กรุณาคัด งบปกติ.....

โรงพยาบาลหน่วยงาน ทุก รพช.จังหวัด.....อุดรธานี.....

เลขที่โครงการ.....ข้อมูล ณ วันที่.....

ผู้รายงาน

เบอร์โทร

ลำดับ ขั้นตอน	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน (วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง E-bidding)	ระยะเวลา (วันทำการ)	การดำเนินงาน	แผนการดำเนินงาน (ว.ค.บ.)
1	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1) จัดทำแผน/อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างจากผู้มีอำนาจ 2) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ - เว็บไซต์ e-GP - เว็บไซต์หน่วยงาน - ปิลาประกาศนียบัตร	1	1 วัน	พุธ 2 มี.ค. 2565
2	แต่งตั้งบุคคลคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดสัญญาลักษณะเฉพาะ	1	3 วัน	พฤหัสบดี 3 - จันทร์ 7 มี.ค. 2565
3	เจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตของงาน พร้อมแนบคำชี้แจงการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจสอบ ร่างประกาศเอกสารเชิญชวน (เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ)	3	5 วัน	อังคาร 8 - จันทร์ 14 มี.ค. 2565
	1) กรณีไม่เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท	-	-	อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจ
	2) กรณีเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - วงเงินเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป	3		
4	จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา			
5	เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา - วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท	5	3	ศุกร์ 15 - ศุกร์ 18 มี.ค. 2565
	- วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท	10		
	- วงเงินเกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท	12		
	- วงเงินเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป	20		
6	กรณีผู้ซื้อกลางจัดส่งประกาศเอกสารซื้อหรือจ้างหน่วยงานให้ ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1		
7	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	ตามความ เหมาะสม		
8	ผู้เสนอราคาขึ้นเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	1	จันทร์ 21 มี.ค. 2565
9	การพิจารณาเสนอราคา			
	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอ ความเห็นชอบ	1	3	อังคาร 22 - พฤหัสบดี 24 มี.ค. 2565
	9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนจ้างสำนักงาน (เฉพาะการตั้งก่อสร้าง ผูกพัน)	14		
	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกรมบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7		
10	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง เห็นชอบผลการพิจารณา - ผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่เกิน 200,000,000 บาท - ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกิน 200,000,000 บาทขึ้นไป	5	2	ศุกร์ 25 - จันทร์ 28 มี.ค. 2565
11	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิลาประกาศนียบัตร หน่วยงาน พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณา e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	1	อังคาร 29 มี.ค. 2565
12	เริ่มระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7		
13	ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	1		
14	หน่วยงานของรัฐส่งสำเนาสัญญาข้อตกลง ตั้งแต่ 1 สัปดาห์ขึ้นไป ให้ สดง. และกรมสรรพากร ภายใน 30 วันนับ แต่วันที่สัญญาหรือข้อตกลง			
15	การจัดทำบันทึก รายงานผลการพิจารณา	1		

แบบฟอร์มแผนการดำเนินงาน วิธีย่อยเฉพาะจง งบวินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายการ.....กรุงเทพมหานคร.....

โรงพยาบาล.....หน่วยงาน.....ทุก รพช.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....

ผู้รายงาน

เลขที่โครงการ.....ข้อมูล ณ วันที่.....

เบอร์โทร

ลำดับ ขั้นตอน	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน (วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะเจาะจง)	ระยะเวลา (วันทำการ)	การดำเนินงาน	แผนการดำเนินงาน (ว.ด.ป.)
1	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1) จัดทำแผน/อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างจากผู้นำนาง 2) กำหนดอำนาจหน้าที่คณะกรรมการ - เว็บไซต์ e-GP - เว็บไซต์หน่วยงาน - บิลประกาศหน่วยงาน	1	1	พ.ย. 2 มี.ค. 2565
2	แต่งตั้งบุคคล คณะกรรมการจัดจ้างของหน่วยงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ (แล้วแต่กรณี)	1	3	พฤศจิกายน - ธันวาคม 7 มี.ค. 2565
3	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง (แล้วแต่กรณี) และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ	1	3	ธันวาคม 8 - พฤศจิกายน 10 มี.ค. 2565
4	- คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญชวน - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	1	2	พฤศจิกายน 11 - ธันวาคม 14 มี.ค. 2565
5	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาผลพิจารณาเห็นชอบว่าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ	1	1	ธันวาคม 15 มี.ค. 2565
6	หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อจัดจ้างเห็นชอบผลการพิจารณา - ผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่เกิน 50,000,000 บาท - ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกิน 50,000,000 บาทขึ้นไป	5 5	1	พ.ย. 16 มี.ค. 2565
7	ประกาศเชิญชวนการเสนอราคาในระบบ e-GP บิลประกาศ หน่วยงาน พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการ พิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	1	พฤศจิกายน 17 มี.ค. 2565
8	ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	1		
9	หน่วยงานของรัฐส่งสัญญาข้อตกลง ตั้งแต่ 1 สัปดาห์ขึ้นไป ไปส่ง และกรมสรรพากร ภายใน 30 วันนับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง			
10	การจัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา	1		

บัญชีจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

แผนงาน : แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขยายการรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID-19
ที่มีอาการจนถึงระยะวิกฤติ

เขต	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (หน่วย)	วงเงิน (บาท)	สถานที่จัดสรร	จังหวัด
๒	เครื่องให้ออกซิเจนด้วยวิธีการไหลสูง โรงพยาบาลพิชัย ตำบลในมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุดรดิตถ์ ๑ เครื่อง	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	โรงพยาบาลพิชัย	อุดรดิตถ์

บัญชีจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายการลงทุน ค่าครุภัณฑ์

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

แผนงาน : แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขยายการรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID-19
ที่มีอาการจนถึงระยะวิกฤติ

เขต	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (หน่วย)	วงเงิน (บาท)	สถานที่จัดสรร	จังหวัด
๒	เครื่องช่วยกระบวนกรับและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาล พิชัย ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ๑ เครื่อง	๙๙๐,๐๐๐	๑	๙๙๐,๐๐๐	โรงพยาบาลพิชัย	อุตรดิตถ์

บัญชีจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายการงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

แผนงาน : แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขยายการรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID-19
ที่มีอาการจนถึงระยะวิกฤติ

เขต	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (หน่วย)	วงเงิน (บาท)	สถานที่จัดสรร	จังหวัด
๒	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๔ เตียง โรงพยาบาล พิชัย ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ๑ เครื่อง	๑,๙๙๓,๒๐๐	๑	๑,๙๙๓,๒๐๐	โรงพยาบาลพิชัย	อุตรดิตถ์

บัญชีจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายการลงทุน ค่าครุภัณฑ์

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

แผนงาน : แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขยายการรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID-19

ที่มีอาการจนถึงระยะวิกฤติ

เขต	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (หน่วย)	วงเงิน (บาท)	สถานที่จัดสรร	จังหวัด
๒	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก โรงพยาบาลพิชัย ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุดรธานี ๒ เครื่อง	๑๔๔,๐๐๐	๒	๒๘๘,๐๐๐	โรงพยาบาลพิชัย	อุดรธานี

บัญชีจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายการบงลงทุน ค่าครุภัณฑ์

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

แผนงาน : แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขยายการรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID-19
ที่มีอาการจนถึงระยะวิกฤติ

เขต	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (หน่วย)	วงเงิน (บาท)	สถานที่จัดสรร	จังหวัด
๒	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ติดตั้งไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. โรงพยาบาลพิชัย ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ๑ เครื่อง	๕,๑๓๘,๐๐๐	๑	๕,๑๓๘,๐๐๐	โรงพยาบาลพิชัย	อุตรดิตถ์